



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (โครงการ/กิจกรรม) มหาวิทยาลัยบูรพา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ตัวชี้วัด Platform/Program	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ (คชว.)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ของโครงการ 2569	งบประมาณ (งปม.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน (บรรยายโดยสังเขป)
									รวม 6 เดือน (ค.ค. - มี.ค.)		
									คชว.	งปม.	
KPI B1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	72	1.1.01 โครงการ CWIE Day ภายใต้แนวคิดพัฒนากำลังคน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม สู่การขับเคลื่อน SDGs	จำนวนผลงานที่ตอบ SDG มหาวิทยาลัย	โครงการ SDG	4	250,000	ส.ค. 2568 - มี.ค. 2569	6	343,589	เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2569 ฝ่ายวิชาการได้จัดงาน BUU CWIE Day 2026 ณ หอประชุมอ่าววังบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวด BUU CWIE ดีเด่น สำหรับนิสิตและคณาจารย์ในเขตหลักสูตร CWIE ซึ่งมี ผลงานนิสิตส่งเข้าประกวดจำนวน 51 ผลงาน และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน 12 ผลงาน โดยปีผลงานที่ตอบ SDG มหาวิทยาลัย จำนวน 6 ผลงาน รวมทั้งมีการคัดเลือก คณาจารย์ในเขตหลักสูตร CWIE ดีเด่น จำนวน 3 รางวัล นอกจากนี้ ยังมีการเสนอชื่อ สถานประกอบการเครือข่าย CWIE ดีเด่น จำนวน 22 แห่ง และการจัด แสงบูสสถานประกอบการเครือข่าย CWIE ประมาณ 20 บูธ การดำเนินงาน ดังกล่าวมีส่วนในการยกย่องผลงาน สร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการดำเนินงาน CWIE ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการอย่าง ยั่งยืน
				จำนวนสถานประกอบการ ที่มีส่วนร่วมใน โครงการ	สถานประกอบการ	20			20		
			1.1.02 โครงการ BUU Job Fair 2026 ปีฉิมสร้างหาง งานสร้างฝัน กศ. สร้างวินัย	ร้อยละของนิสิตที่สนใจเข้าร่วมสมัครงานกับ สถานประกอบการในโครงการ	ร้อยละ	80	55,100	5 - 6 มี.ค. 2569	56.40	54,100	ดำเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2569 ณ ห้องแอมบาสเซดจ์ 115 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ กรมการเจ้าหน้าที่ 2. กิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ "ก้าวแรกสู่มืออาชีพ: งานที่รุ่ง ธุรกิจที่รอด" 3. การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชำระหนี้สินกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและการคำนวณหนี้ตามกฎหมายใหม่ 4. การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ก้าวทันการออมแห่งชาติ โดยให้ทีคประโชติสูงสุด (กชช.) 5. การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง เขียน RESUME และสัมภาษณ์งานอย่างไร??? ให้ พิสูจน์ใจ HR 6. การออกบูสแนะนำสถานประกอบการ
				ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการเข้าร่วม จัดบูสในโครงการ	ร้อยละ	80			100		
				ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและวิธีการชำระหนี้สิน กองทุนฯ มากกว่าก่อนการเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80			0		
Program 1.1 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษานิวเจนและการศึกษาตลอดชีวิตที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม											
KPI C1 คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	คะแนน	4.3	1.1.1 โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมิน Soft Skill ให้กับ นิสิต BUU skill up: เดิมเดิม soft skill เพื่อความพร้อมใน อนาคต	เครื่องมือประเมิน soft skill	จำนวนเครื่องมือ	1	200,000	ส.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
KPI C2 จำนวนผู้เรียนในหลักสูตรการจัดการศึกษานิวเจน	คน	6,250	1.2.2 โครงการสนับสนุนหลักสูตรที่ตอบใจอย่างสังคม หรือ หลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ (Co-created education)	จำนวนหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรบูรณาการ ข้ามศาสตร์	หลักสูตร(นับสะสม)	5	200,000	เม.ย. - ก.ค. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			1.2.3 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร - ตลาดนัดหลักสูตร - Open House - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียน (งานที่ 1 Dek-D Tcas Fair 2025 ที่ไบเอสบางนา วันที่ 4-5 ค.ค.68)	ร้อยละของหลักสูตรที่รับนิสิตได้ตามแผนการ นิสิตบัณฑิต	ร้อยละ	70	1,700,000	ค.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	1,438,512.50	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไตรมาสที่ 1 ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ มหาวิทยาลัยบูรพาดำเนินการโดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดบูสแสดงหลักสูตร การเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ การแนะนำและตอบข้อซักถาม การบรรยาย ข้อมูลหลักสูตรและระบบ TCAS การเยี่ยมชมสถานที่เรียน และการจัดกิจกรรม Workshop เพื่อสร้างประสบการณ์จริงให้แก่ผู้เข้าร่วม ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ครูและแนะแนว และผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน มีความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางการเข้าศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัย รวมถึงมีแนวโน้มจำนวนผู้สมัครเข้า ศึกษาต่อเพิ่มสูงขึ้น
KPI C3 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการรับรองสมรรถนะ (นับเฉพาะสาขาที่มี วิชาชีพ)	ร้อยละ	95	1.3.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสาขาที่มีวิชาชีพ	ร้อยละของหลักสูตรสาขาที่มีวิชาชีพมี นิสิต ได้รับการรับรองสมรรถนะภายใน 1 ปี	ร้อยละ	95	100,000	ส.ค. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
KPI C4 จำนวนผู้เรียนต่างชาติที่เข้าศึกษาใน หลักสูตรระดับปริญญา (Degree) ในระบบ การศึกษา	คน	660	1.4.1 โครงการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ด้านการสอนเป็น ภาษาอังกฤษ (Burapha English-medium instruction camp 2)	จำนวนรายวิชาที่จัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ที่ผ่านการอบรม	รายวิชา (นับสะสม)	15	800,000	เม.ย. - ก.ค. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
KPI C5 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)	คน	42,000	1.5.1 พัฒนาระบบ BUU Lifelong Learning Outcome Tracking System เพื่อสร้างเครื่องมือประเมินผลหลัง การอบรม	มีระบบ BUU Lifelong Learning Outcome Tracking System	ระบบ	1	100,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1.ขออนุมัติจัดโครงการฯ 2.มีการลงนามข้อตกลงกับสำนักคอมพิวเตอร์ 3.เริ่มดำเนินการตามแผนงาน

ตัวชี้วัด Platform/Program	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ (คชว.)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ของโครงการ 2569	งบประมาณ (งปม.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยสังเขป)
									รวม 6 เดือน (ค.ค. - มิ.ค.)		
									คชว.	งปม.	
			1.5.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต Short Courses	จำนวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) มากกว่าปีที่ผ่านมา	คน	42,000	50,000	ธ.ค. 2568 - ก.ย. 2569	3,760	30,600	1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Barista 1 Day – พื้นฐานศาสตร์การชงกาแฟ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 2. จัดโครงการอบรมบริหารการเงิน Level Up Your Life กับ ปป รวยกว่ายอม ดีกว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่อังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 3. ทั้งนี้ผลตัวชี้วัดโครงการอยู่ระหว่างการรวบรวมผล
KPI C6 จำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่มีการดำเนินงานตามรูปแบบ EEC model (นับสะสม)	หลักสูตร	120	1.6.1 พัฒนาอาจารย์และบุคลากร และสร้าง Eco system ที่ส่งเสริมการผลิต รายวิชา MOOCs และ Short Courses	มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิต รายวิชา MOOCs และ Short Courses	โครงการ	4	100,000	ม.ค. - ก.ย. 2569	2	30,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Barista 1 Day – พื้นฐานศาสตร์การชงกาแฟ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 2. จัดโครงการอบรมบริหารการเงิน Level Up Your Life กับ ปป รวยกว่ายอม ดีกว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่อังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569
			1.6.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต Short Courses	จำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่มีการดำเนินงานตามรูปแบบ EEC model มากกว่าปีที่ผ่านมา	หลักสูตร (นับสะสม)	120	260,000	ธ.ค. 2568 - ก.ย. 2569	9		อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต Short Courses ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
KPI C7 จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่มีการดำเนินงานตามรูปแบบ EEC model	คน	3,396	1.7.1 พัฒนาระบบ BUU Lifelong Learning Outcome Tracking System เพื่อสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์หลังการอบรม	มีระบบ BUU Lifelong Learning Outcome Tracking System	ระบบ	1	100,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-		อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. ขออนุมัติจัดโครงการฯ 2. มีการลงนามข้อตกลงกับสำนักคอมพิวเตอร์ 3. เริ่มดำเนินการตามแผนงาน
			1.7.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต Short Courses	จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่มีการดำเนินงานตามรูปแบบ EEC mode มากกว่าปีที่ผ่านมา	คน	3,396	260,000	ธ.ค. 2568 - ก.ย. 2569	169		อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต Short Courses ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
KPI C8 จำนวนผู้เรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิต	คน	157,338	1.8.1 พัฒนาระบบ BUU Lifelong Learning Outcome Tracking System เพื่อสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์หลังการอบรม	มีระบบ BUU Lifelong Learning Outcome Tracking System	ระบบ	1	100,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-		อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. ขออนุมัติจัดโครงการฯ 2. มีการลงนามข้อตกลงกับสำนักคอมพิวเตอร์ 3. เริ่มดำเนินการตามแผนงาน
			1.8.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต Short Courses	จำนวนผู้เรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิต มากกว่าปีที่ผ่านมา	คน	157,338	260,000	ธ.ค. 2568 - ก.ย. 2569	12,258		อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต Short Courses ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
			1.8.3 การฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ (workshop and training Center) โดยส่วนงานในวิทยาเขตจันทบุรี	จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) (นับสะสม)	คน	109 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10)	500,000	ม.ค. - ก.ย. 2569	16		อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการ คือ คณะอำนวยการฯ สัมมนาเรื่อง “การจําแนกทอเรียนเมื่อเจ็ดด้วยเครื่องมือขั้นพื้นฐาน” โดยมี อาจารย์อัครเดช ฐิติบุตร เป็นวิทยากร ในวันที่ 29 ม.ค. 2569 และไม่มีค่าใช้จ่ายจากภายนอกที่ได้วางแผนไว้
			1.8.4 Microcredential program (Selective courses)	จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) (นับสะสม)	คน	20 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10)	200,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-		อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
				จำนวนนิสิต outbound microcredential	คน	30			-		
				จำนวนนิสิตต่างชาติ inbound micro	คน	70			-		
				จำนวนนิสิตต่างชาติ Degree program	คน	20			-		
				จำนวนรายวิชา microcredentials	รายวิชา	200			-		
KPI C9 จำนวนรายวิชา BUU MOOCs (นับสะสม)	รายวิชา	76	1.9.1 พัฒนาอาจารย์และบุคลากร และสร้าง Eco system ที่ส่งเสริมการผลิต รายวิชา MOOCs และ Short Courses	มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิต รายวิชา MOOCs และ Short Courses	โครงการ	4	100,000	ม.ค. - ก.ย. 2569	2	30,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Barista 1 Day – พื้นฐานศาสตร์การชงกาแฟ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 2. จัดโครงการอบรมบริหารการเงิน Level Up Your Life กับ ปป รวยกว่ายอม ดีกว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่อังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569
			1.9.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต MOOCs	จำนวนรายวิชา BUU MOOCs เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	รายวิชา	76	50,000	ธ.ค. 2568 - ก.ย. 2569	94		อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต MOOCs ในเดือน ธันวาคม และ เดือนมีนาคม

ตัวชี้วัด Platform/Program	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ (คชว.)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ของโครงการ 2569	งบประมาณ (งปม.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยายโดยสังเขป)
									รวม 6 เดือน (ค.ค. - มี.ค.)		
									คชว.	งปม.	
KPI C10 จำนวนผู้เรียน BUU MOOCs	คน	76,916	1.10.1 พัฒนาระบบ BUU Lifelong Learning Outcome Tracking System เพื่อสร้างเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงบูรณาการ	มีระบบ BUU Lifelong Learning Outcome Tracking System	ระบบ	1	100,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. ขออนุมัติจัดโครงการฯ 2. มีการลงนามข้อตกลงกับสำนักคอมพิวเตอร์ 3. เริ่มดำเนินการตามแผนงาน
			1.10.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต MOOCs	จำนวนผู้เรียน BUU MOOCs เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	คน	76,916	50,000	ธ.ค. 2568 - ก.ย. 2569	34,320	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต MOOCs ในเดือนธันวาคม และ เดือนมีนาคม
Program 1.2 International Standard											
KPI C11 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในระดับสากล (นับสะสม)	หลักสูตร	16	1.11.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรเพื่อขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	หลักสูตร (นับสะสม)	16	900,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	130,224	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรเพื่อขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล ในเดือนธันวาคม
KPI C12 จำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) หรือรายวิชา BUU MOOCs ที่สอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศ (นับสะสม)	หลักสูตร หรือ รายวิชา	8	1.12.1 พัฒนาอาจารย์และบุคลากร และสร้าง Eco system ที่ส่งเสริมการผลิต รายวิชา MOOCs และ Short Courses	มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิต รายวิชา MOOCs และ Short Courses	โครงการ	4	100,000	ม.ค. - ก.ย. 2569	2	30,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Barista 1 Day - พื้นฐานศาสตร์การชงกาแฟ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 2. จัดโครงการอบรมบริหารการเงิน Level Up Your Life กับ plb รวยกว่าย่อมดีกว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่อังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569
			1.12.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต MOOCs	จำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) จำนวนรายวิชา BUU MOOCs ที่สอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศ เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านม	หลักสูตร หรือ รายวิชา	8	50,000	ธ.ค. 2568 - ก.ย. 2569	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต Short Courses หรือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต MOOCs ในเดือนธันวาคม
KPI C13 ร้อยละของจำนวนนิสิตแลกเปลี่ยน (inbound + outbound) ต่อจำนวนนิสิตทั้งหมด	ร้อยละ (คน)	1 (240 คน)	1.13.1 โครงการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ด้านการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (Burapha English-medium instruction camp 2)	จำนวนรายวิชาที่จัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษของอาจารย์ผ่านการอบรม	รายวิชา (นับสะสม)	15	800,000	เม.ย. - ก.ค. 69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
Program 1.3 เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถนิสิตให้เป็นผู้นำและการเป็นผู้ประกอบการ การเป็นพลเมืองโลก เสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถสำหรับนิสิตที่มีความโดดเด่นและสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับนิสิตในศตวรรษที่ 21											
KPI C14 ร้อยละของนิสิตที่ได้รับการพัฒนา Soft Skill เพื่อดำเนินชีวิตประจำวันและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงาน (ทักษะ 4 ด้าน เฉพาะปีการศึกษา 2569 ทักษะทางด้านดิจิทัล ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ)	ร้อยละ	95	1.14.1 โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้มีขีดบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยทั่วไป (camp+ กิจกรรม (กิจการนิสิต))	ร้อยละอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยทั่วไปที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	70	80,000	ค.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
KPI C15 ร้อยละของนิสิตที่มีความโดดเด่น ด้านการเป็นผู้นำ การเป็นผู้ประกอบการ การเป็นพลเมืองโลก ทักษะด้านดิจิทัล และการมีสุขภาวะที่ดี	ร้อยละ	10	1.15.1.1 โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของหน่วยกิจกรรม Season 2 (ด้านการเป็นผู้นำ)	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนทดสอบความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ รวมถึงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม หลังการอบรม (Post-test) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป	ร้อยละ	80	330,000	28 - 30 เม.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนทดสอบทักษะภาวะการเป็นผู้นำนิสิต ที่ครอบคลุมการพัฒนา Softskill ในศตวรรษที่ 21 หลังการอบรม (Post-test) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป	ร้อยละ	80			-		
			1.15.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะผู้นำ นิสิตหอพักและบุคลากรหอพัก (ด้านการเป็นผู้นำ)	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม	ร้อยละ	80	43,000	11 - 12 มิ.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			1.15.2.1 โครงการ Full Up NEWGEN to be	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนและ	ร้อยละ	80	81,000	31 ส.ค. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตัวชี้วัด Platform/Program	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ (คชว.)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ของโครงการ 2569	งบประมาณ (งปม.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน (บรรยายโดยสังเขป)
									รวม 6 เดือน (ค.ค. - มี.ค.)		
									คชว.	งปม.	
			1.15.2.2 โครงการ เปิดตัวบ้าน BUU Open House (มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเซ็นทรัลศรีราชา) (ดำเนินการเป็นผู้ประกอบการ)	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้ และเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการ	ร้อยละ	80	17,720	31 ส.ค. 69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				ร้อยละของจำนวนจุดของนิสิตในโครงการ	ร้อยละ	80			-		
			1.15.2.3 โครงการส่งเสริมทักษะนิสิตผู้ประกอบการ "ตลาดนัดเด็กหอ Zero waste Market" ประจำปี 2569 (ดำเนินการเป็นผู้ประกอบการ)	ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมการอบรม ได้รับความรู้และทักษะด้านธุรกิจ สามารถจัดทำ/เสนอแผนธุรกิจได้	ร้อยละ	80	50,000	25 ธ.ค. 2568 11-12 มี.ค. 2569 9-10 ก.ค. 2569 23-24 ก.ค. 2569 20-21 ส.ค. 2569 17-18 ก.ย. 2569	100	41,179.05	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการในไตรมาสก่อนหน้า ดังนี้ ไตรมาส 1 - กิจกรรมช่วงที่ 1 กิจกรรมบรรยายและอบรมให้ความรู้ (รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom) เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2568 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ "การส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการนิสิตหอพัก" ผ่านหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ 1.1 การวางแผนธุรกิจเบื้องต้น และการกำหนดราคาสินค้า 1.2 แนวทางด้านการตลาด และการคำนวณต้นทุน กำไร 1.3 แนวทางออกแบบบุคลิก เทคนิคการบริหารลูกค้า โดยวิทยากร นางสาวศรสวรรค์ บุญดีสถาน Innovative Business Development Officer (IBD) นักพัฒนาธุรกิจ นวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก โดยมีนิสิตหอพัก กองกิจการนิสิตเข้าร่วมอบรม จำนวน 71 คน - กิจกรรมช่วงที่ 2 ออกบูธร้าน จำนวนสินค้า "ตลาดนัดเด็กหอ Zero waste Market" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2568 โดยมี นิสิตที่ผ่านการอบรมฯ และ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปสมัครออกบูธจำหน่ายสินค้าได้ จำนวนทั้งสิ้น 27 ร้านค้า ไตรมาส 2 ยกเลิกการจัดโครงการในเดือนมีนาคม เนื่องจากเกิดความล่าช้าในขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในเอกสาร ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การคัดเลือกร้าน และเตรียมกิจกรรมตลาดเคลื่อนจากกำหนดการ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการฯ ตามที่กำหนดได้
				ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตที่ร่วมออกบูธ จำหน่ายสินค้าในโครงการ อยู่ในระดับมาก	ร้อยละ	80			92		
			1.15.3.1 โครงการ AUN ASEAN Experiential Learning Programme (AELP) ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ดำเนินการเป็นพลเมืองโลก)	จำนวนนิสิตได้เรียนรู้เชิงประสบการณ์ ผ่าน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกิจกรรมปฏิบัติจริง	คน	3	27,300	3 - 7 พ.ย. 2568	3	27,300	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน และสามารถสะท้อนมุมมองถึงกล่าวผ่านการอภิปรายและผลงานที่นำเสนอ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการด้านทักษะ Soft Skills และ Hard Skills เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับไปใช้ใน ชีวิตจริง การเรียน และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 4. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนิสิตและนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การจัดกิจกรรมหรือโครงการร่วมกันในอนาคต
			1.15.4.1 โครงการเข้าร่วมงานคนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 48 (ดำเนินการมีสุขภาวะที่ดี)	จำนวนสถาบันที่เสวนาคณะวิทยาร่วมกัน	สถาบัน	10	112,980	22 - 24 ก.พ. 2569	45	92,330	ดำเนินจัดโครงการเมื่อวันที่ 21-24 ก.พ. 2569 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 1. นิสิต จำนวน 20 คน 2. อาจารย์/บุคลากร จำนวน 6 คน 3. ผลของโครงการ เป็นการแสดงดนตรีไทยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยบูรพา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านดุริยางคศิลป์ เพื่อกระชับและสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักดนตรีของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 45 สถาบัน

ตัวชี้วัด Platform/Program	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ (ค.ช.)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ของโครงการ 2569	งบประมาณ (จ.ปม.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยสังเขป)
									รวม 6 เดือน (ค.ค. - มี.ค.)		
									ค.ช.	จ.ปม.	
			1.15.4.2 โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมรวมศุมศึกษา ครั้งที่ 24 (ด้านการมีสุขภาวะที่ดี)	จำนวนสถาบันที่ได้แลกเปลี่ยน วัฒนธรรมการแสดงแต่ละภูมิภาค	สถาบัน	10	89,590	4 - 6 ก.พ. 2569	96	93,080	ดำเนินจัดโครงการเมื่อวันที่ 4-6 ก.พ. 2569 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 1. นิสิต จำนวน 20 คน 2. อาจารย์/บุคลากร จำนวน 4 คน 3. ผลของโครงการ เป็นการศึกษาศิลปะไทยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาค ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยดำเนินการเผยแพร่ อนุรักษ์และส่งเสริมการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และทำการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ในแต่ละภูมิภาคนี้ที่แสดงของแต่ละสถาบันศึกษา จำนวน 96 สถาบัน
			1.15.4.3 โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 51 รอบคัดเลือก เขต ภาคกลาง (ด้านการมีสุขภาวะที่ดี)	จำนวนชนิดกีฬาสามารถผ่านเข้าร่วมแข่งขันในรอ	ชนิดกีฬา	2	854,070	15 - 20 พ.ย. 2568	2	750,459	ดำเนินจัดโครงการเมื่อวันที่ 15 - 20 พ.ย. 2568 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1. นิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน 2. อาจารย์/บุคลากร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 43 คน 3. ผลของการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยชนิดกีฬา ผ่านเข้าสู่รอบมหกรรม จำนวน 2 ชนิดกีฬา 3 ประเภท 1. บาสเกตบอลทีมชาย 2. บาสเกตบอล ทีมหญิง 3. เปตอง - ประเภทเดี่ยวหญิง - ประเภททีมชาย ทีมหญิง และทีมผสม
			1.15.4.4 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 51 รอบมหกรรม (ด้านการมีสุขภาวะที่ดี)	จำนวนเหรียญรางวัลหรืออันดับของการแข่งขัน	จำนวนเหรียญรวม	10	2,617,710	8 - 19 ม.ค. 2569	23	2,583,521	ดำเนินจัดโครงการเมื่อวันที่ 8 - 19 ม.ค. 2569 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด เชียงใหม่ 1. นิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน 211 คน 2. อาจารย์/บุคลากร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 76 คน 3. ผลของการส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยมีจำนวนเหรียญรวม 23 เหรียญ และมหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ในอันดับที่ 27

ตัวชี้วัด Platform/Program	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ (คชว.)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ของโครงการ 2569	งบประมาณ (งปม.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยสังเขป)
									รวม 6 เดือน (ค.ค. - มิ.ค.)		
									คชว.	งปม.	
KPI B2 ร้อยละของจำนวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (เพิ่มรายละเอียดของนิยามการคิดให้ชัดเจนมากขึ้น)	ร้อยละ	2.5	2.2.01 TRL Monitoring	บ่งชี้ระดับ TRL	ร้อยละ	10	100,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			2.2.02 Researcher Match Program for Industry and Community Co-Creation	จำนวนนักวิจัยที่จับคู่กับภาคเอกชน/วิสาหกิจชุมชน/อุตสาหกรรม	คน	4	595,800	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	6	595,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการในไตรมาสก่อนหน้า ดังนี้ ไตรมาส 1 "IP licencing ผ่านโครงการ IP boots 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 120,000 บาท ประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์ คุตะโต ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่องกรรมวิธีเก็บรักษาหัวเชื้อสาหร่ายขนาดเล็กคลอเรลลา (Chlorella protothecoides) ด้วยเทคนิครีจิงเซลล์ เลขที่สิทธิบัตร 21923 ถ่ายทอดให้แก่ สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งอินทรี เลขที่สิทธิบัตร 21923 มูลค่าไม่เกิน 46,000 บาท 2. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่องผลิตภัณฑ์กำจัดอุลไถ่ายและกรวมวิธีการผลิต เลขที่สิทธิบัตร 25242 ถ่ายทอดให้แก่เทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี เลขที่สิทธิบัตร 25242 มูลค่าไม่เกิน 44,000 บาท 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนิยมของ ขอ ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เรื่องลวดลายกระดาษ จำนวน 3 คำขอ ถ่ายทอดให้แก่ ชมรมสตรีวิชาการและกลุ่มสตรีผู้ดูแลผู้พิการ จังหวัดระยอง สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เรื่อง ลวดลายผ้า จำนวน 3 คำขอ ค่าขอจะไม่เกิน 10,000 บาท" ไตรมาส 2 IP licencing ผ่านโครงการ IP boots 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 121,000 บาท ประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชานากานต์ สักขะณะ ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหนองออกของขมิ้นชันโดยไม่พอกำเชื้อที่ผิว เลขที่คำขอ 2303002916 ถ่ายทอดให้แก่ ชุมชนนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว เลขที่คำขอ 2303002916 มูลค่าไม่เกิน 46,000 บาท 2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมิ่ง ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เรื่องลวดลายผ้า จำนวน 3 คำขอ ถ่ายทอดให้แก่ วิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรไถ่โก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดสระแก้ว สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เรื่องลวดลายกระดาษ จำนวน 3 คำขอ ค่าขอจะไม่เกิน 10,000 บาท 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธียีสี่คาบูกรมกับรักษาผลกระพอนสส เลขที่คำขอ 2503002477 ถ่ายทอดให้แก่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อาหารดี ปอดดภัย บ้านวังรี เลขที่คำขอ 2503002477 มูลค่าไม่เกิน 45,000 บาท
			2.2.03 เชื่อมโยงงานวิจัยและ IP ผู้ภาครัฐและภาคธุรกิจ ผ่านเครือข่ายและ network (KTP)	MOU/กิจกรรมและความร่วมมือที่เกิดขึ้น	เรื่อง	4	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1.ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษัท ชิสเตอร์ลี จิวเวลรี่ จำกัด 2.ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่า หรือหารายได้จากงานวิจัยที่ได้ผลิตขึ้นโดยนักวิจัยภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท ไอเพช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3.การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 4.มหาวิทยาลัยบูรพา กับบริษัท เอส.ไอ.เอฟ. จำกัด
			2.2.04 ทุน Translational Research Fund	จำนวนทุน	ทุน	1	20,000,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	1	2,200,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ ประกาศผลการพิจารณาทุนพัฒนางานวิจัยต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ (Translational Research Fund) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2568 มีจำนวน 1 โครงการ 1.การผลิตโคโรนาจากกระบวนการ อีเล็กโทรไลซิสน้ำทะเลเพื่อใช้เป็น เชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า รศ.ดร.โพธิณ เจาศระการวิวัฒน์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ งบประมาณ 2,200,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการและใช้งบประมาณในปี 2569 https://research.buu.ac.th/web2019/file/0606-2568.pdf

ตัวชี้วัด Platform/Program	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ (คชว.)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ของโครงการ 2569	งบประมาณ (งปม.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยสังเขป)	
									รวม 6 เดือน (ค.ค. - มิ.ค.)			
									คชว.	งปม.		
			2.2.05 ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับภาระงาน / เงื่อนไขการจ้างพิเศษ / ค่าตอบแทนพิเศษ / สิทธิพิเศษ เพื่อสนับสนุนการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ	จำนวนกฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม หรือการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ (นับสะสม)	ฉบับ	2	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
			2.2.06 Patent landscape & Technology road map (ส่วนงานมุ่งเป้า)	จำนวน Patent landscape & Technology road map	เรื่อง	2	500,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
Program 2.1 การกำหนดทิศทางทางวิจัยอย่างมีเป้าหมาย และตอบโจทย์ของประเทศไทย												
KPI C16 จำนวนงบประมาณวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก	ล้านบาท	65	2.16.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ BUU Research Sandbox	จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบบูรณาการข้ามศาสตร์) ของนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านการอบรมในหลักสูตร Research sandbox	เรื่อง	5	904,030	พ.ค. 2569 - ก.ค. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
			2.16.2 Bootscamp เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุน (บพข./สวรส/ วช)	จำนวนงบประมาณจากแหล่งทุน (PMU/VC)	งบประมาณ	60,000,000	62,473	ก.พ. - มิ.ย. 2569	19,635,639	62,473	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยและสิ่งสำคัญในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีจำนวนอาจารย์นักวิจัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ทิศทางการให้ทุน และการขอรับการสนับสนุนวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รวมถึงแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยระบบสาธารณสุข ให้มีความภาคและสอดคล้องกับประเด็นการให้ทุนของ สวรส. เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายในโครงการมีการบรรยายในหัวข้อสำคัญ ได้แก่ “แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยาพร ศรีศัลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส สำนักวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ “Genomic Thailand Democratizing Precision Medicine” โดย ดร. นุสรา สัตย์เหิทธิพราย ผู้จัดการงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาในมิถิล ในช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายและให้คำปรึกษาเบื้องต้น เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยระบบสาธารณสุขให้สอดคล้องกับทิศทางการให้ทุนของ สวรส.” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยาพร ศรีศัลักษณ์ พร้อมด้วย ดร.นุสรา สัตย์เหิทธิพราย ผู้จัดการงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาในมิถิล เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอบรมนำเสนอแนวคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับข้อเสนอแนะจากท่านวิทยากรอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการให้มีความชัดเจนและมีความพร้อมก่อนยื่นขอรับทุน	
KPI C17 ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกต่อจำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ	35	2.17.1 Bootscamp เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุน (บพข./สวรส/ วช)	ข้อเสนอโครงการที่ถูกลำเสนอต่อแหล่งทุน (PMU/VC)	ข้อเสนอ	2			2			
Program 2.2 การสร้างระบบบริหารจัดการงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสูง												
KPI C18 ตัวชี้วัดผลกระทบของงานวิจัยเชิงนโยบาย (Field-Weighted Citation Impact หรือ FWCI) ของมหาวิทยาลัย	ค่าเฉลี่ย	0.92	2.18.1 การสร้าง International reputation (ทุน Visiting professor, Consortium & Collab research กับ มหาวิทยาลัยต่างชาติ)	จำนวน Visiting professor (นับสะสม)/ผลงานตีพิมพ์ ร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศ	คน	10	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
KPI C19 รายได้จากการอนุญาตใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยหรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	บาท	400,000	2.19.1 IP pitching researcher Matching X PMU-C (บพข./NIA/TCEL/สวรส) + Angel investor (East park และหรือ บ.เอกชนที่สนใจ เข้า co-research program)	จำนวนเรื่องที่ถูก pitching	เรื่อง	5	600,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
			2.19.2 RDI manager	จำนวน RDI manager	คน	2	500,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
			2.19.3 Roadshow event link with Bockchain Technology transfer (Design & Copyright)	จำนวน IP/งานวิจัย ที่ถูกใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่และเชิงพาณิชย์	เรื่อง	4	800,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ตัวชี้วัด Platform/Program	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ (คชว.)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ของโครงการ 2569	งบประมาณ (งปม.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยสังเขป)
									รวม 6 เดือน (ค.ค. - มิ.ค.)		
									คชว.	งปม.	
KPI C20 ร้อยละของบทความวิจัยที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศและตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus	ร้อยละ	40	2.20.1 การสนับสนุน Full-time researcher (Post grad) / Post Doc	จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐาน scopus	เรื่อง	10	10,000,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
KPI C21 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Q1 & Q2 Journal บนฐานข้อมูล Scopus	ร้อยละ	60	2.21.1 การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยเพื่อ infrastructer สำหรับส่วนงาน/ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีผลประกอบการด้านวิจัย (ทุนวิจัยภายนอก/จำนวนตีพิมพ์/การจด IP สูงสุด หรือกลุ่มสาขาที่มีพัฒนาการตีพิมพ์ในรอบปี	จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย	เรื่อง	6	800,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			2.21.2 อบรมพัฒนาบุคลากรผู้ประสานส่วนงาน (PO เฉพาะด้าน Ethics Consulting)	จำนวน PO ด้าน ethic ส่วน งาน	คน	5	1,500,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			2.21.3 การสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ (Scientific innovation/ Social innovation และ Creative innovation)	จำนวนงานวิจัย	เรื่อง	5	10,000,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
KPI C22 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Top10% Journal บนฐานข้อมูล Scopus	ร้อยละ	15	2.22.1 การสร้าง International reputation (ทุน Visiting professor, Consortium & Collab research กับ มหาวิทยาลัยต่างชาติ)	จำนวนบทความ Top10%	เรื่อง	50	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	29	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการจัดโครงการ การสร้าง International reputation ในเดือน มีนาคม
Program 2.3 การสร้างระบบนิเวศวิจัยและกลไกสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์											
KPI C23 ค่าเฉลี่ยร้อยละการเติบโตของผู้ประกอบการที่ เข้ารับการบ่มเพาะ	ร้อยละ	60	2.23.1 โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม (STI Business Incubation)	จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม โครงการ	ธุรกิจ	5	1,000,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	5	500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการในไตรมาสก่อนหน้า ดังนี้ ไตรมาส 1 คัดเลือกธุรกิจเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 ธุรกิจ ไตรมาส 2 เริ่มต้นดำเนินการบ่มเพาะธุรกิจตามแผน ในลักษณะ Tailor Made ตามพื้นฐาน และศักยภาพ ของแต่ละธุรกิจ
KPI C24 จำนวนผลงานหรือกิจกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรม (ที่ปรึกษา/ช่วยเหลือ) คิดแบบสะสม	ผลงาน	16	2.24.1 โครงการที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีแก่ ภาคอุตสาหกรรม	จำนวนบริษัทที่ได้รับการ ช่วยเหลือ	บริษัท	16	400,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
Program 2.4 พัฒนา Entrepreneurial university ที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม											
KPI C25 ระดับความสำเร็จของการสร้างระบบนิเวศ เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (มี 5 ระดับ)	ระดับ	3	2.25.1 การจัดตั้ง Co Accelerator (เช่น CEO, CTO, CFO เป็นต้น ฯลฯ)	จำนวน Accelerator สะสม (เครือข่ายผู้นำระดับสูงใน ecosystem)	เครือข่าย	2	1,880,000	ม.ค. - ก.ย. 2569	1	1,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินกิจกรรม BACE Acceleration platform โดยเป็นหลักสูตรเร่งรัดการ เต็มใจในกระบวนการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนา Soft Skill ให้กับนิสิต โดยมุ่งเน้นนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 เป็นหลัก 2. อยู่ระหว่างจัดตั้ง Co Accelerator ร่วมกับคณะต่างๆ เพิ่มขึ้น ในมหาวิทยาลัย ดังนี้ - ด้าน Fashion & ART ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ คณะดนตรีและการแสดง
			2.25.2 การจัดตั้ง BUU Holding Company	ร้อยละความคืบหน้า	ร้อยละ	100	100,000	พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	50	50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ จัดตั้งคณะทำงาน Holding Company และเตรียมประมวลวงแผนกลยุทธ์สำหรับดำเนินงานต่อไป
			2.25.3 University Venture Creation Program	ร้อยละความคืบหน้า	ร้อยละ	100	400,000	พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
KPI C26 จำนวนธุรกิจ (Startup/ Spin off/ SME) ที่ เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย (นับแบบสะสม)	ธุรกิจ	10	2.26.1 แพลตฟอร์มการศึกษาทั่วไปเส้นทางพิเศษ สำหรับ การเร่งรัดพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการนวัตกรรม แบบ เพิ่มขึ้น สำหรับกลุ่มผู้เรียนที่มีแนวโน้มเป็นผู้ประกอบการ	จำนวนนิสิตที่เข้าร่วม	คน	700	2,928,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
KPI C27 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา (นับแบบสะสม)	ล้านบาท	20	2.27.1 Entrepreneur Fund (เป็นแหล่งรายได้ภายใต้โครงการ "การส่งเสริมให้เกิดการ บริจาคเพื่อประโยชน์ใช้สอยของมหาวิทยาลัย	จำนวนเงินสมทบเข้ากองทุน	บาท	250,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			2.27.2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผ่านกลไกการ สนับสนุนของหน่วยงานรัฐและเอกชน	งบประมาณที่ได้รับ	บาท	10,000,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			2.27.3 โครงการ Reinventing University 69	งบประมาณที่ได้รับ	บาท	3,000,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตัวชี้วัด Platform/Program	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ (คชว.)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ของโครงการ 2569	งบประมาณ (งบม.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยสังเขป)
									รวม 6 เดือน (ค.ค. - มิ.ค.)		
									คชว.	งบม.	
KPI B3 จำนวนกิจกรรมที่นำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่	กิจกรรม	50	3.3.01 การประกวดโครงการบริการวิชาการที่ช่วยเหลือชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน	มีชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือ	ชุมชน	4	40,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1.ขออนุมัติจัดโครงการฯ 2.ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 16 เม.ย. 2569
				มีการถอดบทเรียนความสำเร็จแต่ละชุมชน	ชุมชน	4			-		
			3.3.02 โครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community)	จำนวนโครงการที่นำนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์	โครงการ	3	910,000	ม.ค. - ก.ย. 2569	-	600,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ เริ่มต้นวางแผนการลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และลงพื้นที่เก็บข้อมูล - ถ่ายทอดความรู้ในบางส่วน
KPI B4 ผลการจัดอันดับ THE Impact Rankings (SDG)	อันดับ	801-1,000	3.4.01 การพัฒนานโยบายเพื่อกระชับ SDGs ของมหาวิทยาลัย (Policy and Measures Development for SDGs)	จำนวนร้อยละของตัวชี้วัด SDG ที่มีการกำหนดนโยบายและมาตรการ	ร้อยละ	30	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ม.ค. - ค.ค. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ ไม่ไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการวิเคราะห์ตัวชี้วัด SDG ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทบทวนนโยบายและมาตรการเดิมที่มีอยู่ เพื่อประเมินช่องว่างของประเด็นที่ยังไม่มีนโยบายรองรับ จากกรณีวิเคราะห์พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยมีประเด็นนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จำเป็นต้องจัดทำเพิ่มจำนวน 7 นโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด SDGs และกรอบการประเมินระดับสากล โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและจัดทำร่างนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
			3.4.02 บูรณาการความรู้สู่ความยั่งยืน (SDGs Knowledge Integration Initiative)	ร้อยละของจำนวนโครงการตามแผน SDG บรรลุเป้าหมายของโครงการ	ร้อยละ	65	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ ไม่ไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำข้อมูลโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้และสะท้อนภาพรวมการดำเนินงานตามแผน SDG ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีกระบวนการรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัย และจัดทำข้อมูลสรุปผลเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากกรรวบรวมข้อมูลพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน SDGs จำนวน 56 โครงการ ครอบคลุมมิติการดำเนินงานทั้งด้านการศึกษา การวิจัย การเชื่อมโยงกับสังคม และด้านนโยบายและการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ข้อสังเกตที่พบ ได้แก่ โครงการด้านการเชื่อมโยงกับสังคมในระดับท้องถิ่นมีสัดส่วนสูงที่สุด สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโครงการส่วนใหญ่ซึ่งงบประมาณจากรายได้ของส่วนงาน แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานด้าน SDGs ได้ถูกบูรณาการเข้ากับการกิจของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม
			3.4.03 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล SDG (Effective Monitoring and Evaluation System)	จำนวนร้อยละของตัวชี้วัด SDG ที่มีการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล	ร้อยละ	30	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ ไม่ไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลโครงการและกิจกรรมด้านการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาต่อจากระบบที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้การบันทึกข้อมูล การติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงระบบในครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงแบบการบันทึกข้อมูลให้มีความชัดเจนและใช้งานได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มเครื่องมือประกอบของข้อมูลที่สำคัญสำหรับกาวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงาน เช่น การระบุลักษณะโครงการว่าเป็นโครงการใหม่หรือโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อนหน้า การระบุแหล่งงบประมาณของโครงการ รวมถึงรายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นที่ในระบบสามารถสะท้อนภาพรวมการดำเนินงานด้าน SDGs ของมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
Program 3.1 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน											
KPI C28 คะแนน EdPEx ของมหาวิทยาลัย	คะแนน	351	3.28.1 โครงการรองรับการตรวจประเมิน EdPEx/TQA ระดับมหาวิทยาลัย	ระดับคะแนน EdPEx/TQA สูงขึ้น	คะแนน	351 ขึ้นไป	450,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	107,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ มหาวิทยาลัยส่งใบรับรองคุณสมบัติ เพื่อให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาตรวจสอบคุณสมบัติ โดยยกข้อมูลในแบบฟอร์มผ่านระบบ Online ที่เว็บไซต์ www.tqa.or.th พร้อมทั้งแนบเอกสาร ซึ่ง ขณะนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการตอบรับผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากสำนักงานรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีการตรวจสอบใบรับรองคุณสมบัติและยืนยันการสมัครผ่านทาง Online พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามอัตราที่กำหนด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

ตัวชี้วัด Platform/Program	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ (คชว.)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายของโครงการ 2569	งบประมาณ (งปม.)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยสังเขป)
									รวม 6 เดือน (ค.ค. - มิ.ค.)		
									คชว.	งปม.	
KPI C29 การบริการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีส่วนงานที่มีคะแนน EdPEx ระดับ 250 คะแนนขึ้นไป	ส่วนงาน	12	3.29.1 โครงการ EdPEx/TQA-Moving Up ระดับส่วนงาน	จำนวนส่วนงานที่มีคะแนน EdPEx ตั้งแต่ 250 ขึ้นไป	จำนวน	12	150,000	เม.ย. - มิ.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
KPI C30 คะแนนการประเมิน Green University	คะแนน	7,300	3.30.1 โครงการพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมสำหรับ Green University (SI 1- SI 11)	จำนวนหรือปลูกทดแทนต้นไม้ยืนต้น ภายในมหาวิทยาลัย SI2/SI4 (สะสม)	ต้น	200	10,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	165	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ ในไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพิ่ม/ทดแทน ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 165 ต้น
				ระดับความพึงพอใจต่อระบบรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80			-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
			3.30.2 โครงการพัฒนาด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Green University (EC1-EC10)	ร้อยละการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน EC1/EC5	ร้อยละสะสม	40	200,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้จากการใช้พลังงานทดแทน	kWh	1,500,000			723,543.83		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ ไตรมาส 1 ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตไฟฟ้าในไตรมาสที่ 1 รวมได้ 353,258.19 kWh ไตรมาส 2 ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตไฟฟ้าในไตรมาสที่ 2 รวมได้ 370,285.64 kWh
			3.30.3 โครงการพัฒนาด้านของเสีย สำหรับ Green University (WS 1-WS 6)	จำนวนมาตรการการลดปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ตลอดทั้งปีงบประมาณ	มาตรการ	>=5	80,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ ไตรมาส 1 มาตรการ/โครงการลดปริมาณของเสียที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 1. โครงการลดปริมาณขยะอินทรีย์ประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 2. โครงการเป็นปุ๋ย การนำ Food Waste มาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 3. โครงการแลกเปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นอาหารสุนัข 4. โครงการลดชิ้นทิ้งที่คือคือโลก ส่งเสริมการใช้ Single-use plastic" ไตรมาส 2 การดำเนินการรับบริจาคปิ่นตั้งโต๊ะเก้าอี้ เพื่อนำไปผลิตเป็นเสื้ออักษรเบรลล์และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ แก่ผู้พิการทางมองเห็น ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569
			3.30.4 โครงการพัฒนาด้านน้ำ สำหรับ Green university (WR 1- WR 5)	ร้อยละการใช้อุปกรณ์เพื่อการประหยัดน้ำ WR3	ร้อยละสะสม	20	200,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			3.30.5 โครงการพัฒนาด้านระบบขนส่ง สำหรับ Green university (TR 1- TR 8)	จำนวนรถสวัสดิการเป็นรถที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle) TR2 (สะสม)	ต้น	1	7,276,000	ค.ค. 2568 - เม.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตัวชี้วัด Platform/Program	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ (คชว.)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ของโครงการ 2569	งบประมาณ (จปม.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยสังเขป)
									รวม 6 เดือน (ค.ค. - มิ.ค.)		
									คชว.	จปม.	
			3.30.6 โครงการพัฒนาด้านการศึกษาและการวิจัย สำหรับ Green university (ED 1- ED 9)	รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับรายวิชาทั้งหมด (นับสะสม)	จำนวนรายวิชา	100	150,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	4,357,722	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				จำนวนกิจกรรมของนิสิตที่เกี่ยวข้องกับการความยั่งยืน	กิจกรรม	25			13		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ ไตรมาส 1 โครงการที่ 3 โครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยสนับสนุนเป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความปลอดภัยที่ดี ผ่านการส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจของนิสิต และสนับสนุนเป้าหมายที่ 12 และ 14 ผ่านกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านการบริโภคอย่างรับผิดชอบ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้ ผลการดำเนินโครงการสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการกิจกรรมพัฒนานิสิตควบคู่กับมิติด้านสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม. ไตรมาส 2 จากการดำเนินโครงการทั้ง 10 โครงการ พบว่ามีการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อย่างครอบคลุมในหลายมิติ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (SDG 3) การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพผู้เรียน (SDG 4) การส่งเสริมความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ (SDG 5 และ SDG 10) การพัฒนาชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน (SDG 11) ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (SDG 17) โดยภาพรวม โครงการสามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม อีกทั้งยังเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง อันนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
				ร้อยละของงบประมาณวิจัยด้านความยั่งยืนเทียบกับงบประมาณวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ	>=50			-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
				จำนวนบทความวิจัยด้านความยั่งยืน (KeyWords: green, environment, sustainability, renewable energy, climate change.ที่ได้รับการตีพิมพ์ (Google scholar/Scopus/Indexed reputable journal)	เรื่อง	320			-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
				จำนวน Startup ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน	ราย	15			-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
				จำนวนโครงการความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศ	โครงการ	25			-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
			3.30.7 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามผลการดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว	จำนวนระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามผล	ระบบ	1	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ติดตามผลการดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ในระบบ Google site https://sites.google.com/bo.buu.ac.th/buu-green-university/home
			3.30.8 Green Campus (วิทยาเขตจันทบุรี)	จำนวนห้องสำนักงานที่ดำเนินการด้าน Low Carbon (นับสะสม)	ห้อง	2	10,000	ม.ค. - ส.ค. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (นับสะสม)	กิจกรรม	>=2			1		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมขยะอันตรายแก่ อบต.โพนง เพื่อการจัดอย่างถูกวิธี วันที่ 15 ม.ค. 2569

ตัวชี้วัด Platform/Program	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ (คชว.)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ของโครงการ 2569	งบประมาณ (งปม.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยสังเขป)
									รวม 6 เดือน (ค.ค. - มิ.ค.)		
									คชว.	งปม.	
			3.30.9 Green Campus (วิทยาเขตสระแก้ว)	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (นับ สะสม)	กิจกรรม	>=2	50,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	1	27,286	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษัท อเม ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดกิจกรรม สายน้ำแห่ง ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เป็นการส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพิ่ม พื้นที่สีเขียวและการดูดซับก๊าซเรือนกระจก โดยได้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ทำพิธีเปิดกิจกรรม สำหรับทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 115 ต้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2569
Program 3.2 การสื่อสาร สร้างภาพลักษณ์เพื่อสร้างการรับรู้และการยอมรับในระดับสากล (BUU Branding)											
KPI C31 จำนวนข่าวที่ปรากฏใน LinkedIn ของ มหาวิทยาลัย	เรื่อง	12	3.31.1 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบน Platform LinkedIn	จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ/ กิจกรรมเพื่อความยั่งยืนบน Platform LinkedIn	เรื่อง	12	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	55	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ ดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมของส่วนงานและนำเสนอบน Platform บัญชี LinkedIn ของ มหาวิทยาลัย
			3.31.2 โครงการการทำแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บน Platform สากล	จำนวนแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บน Platform สากล	แผน	1	50,000	เม.ย. - พ.ค. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			3.31.3 การติดตามการรับรู้และความเชื่อมั่นของสังคมต่อ มหาวิทยาลัย	ระดับ expression และ engagement ของสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ออกไป (> 30,000)	ครั้ง	30,000	60,000	ค.ค. 2568 - ก.ย. 2569	11,391,116	3,465	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ ยอดการรับรู้ผ่านทาง Social Media ทั้ง Facebook , Tiktok และ Instagram อยู่ที่ 11.39 ล้าน วิว

ตัวชี้วัด Platform/Program	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ (ตัว)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ของโครงการ 2569	งบประมาณ (งบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยสังเขป)
									รวม 6 เดือน (ต.ค. - มิ.ค.)		
									ต.ค.	ก.พ.	
KPI B5 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นไปตามค่าคาดหวัง ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	90	4.5.01 กิจกรรมการเสริมสร้างทัศนคติ ความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร ทีมมหาวิทยาลัยคณาจารย์	ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะหลักเป็นไปตามค่าคาดหวังตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	90	3,824,570	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	141,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินงานแล้ว ดังนี้ ไตรมาส 1 1. โครงการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 "Excel Pivot Power : เจาะลึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table & Pivot Chart" ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ วันที่ 21 พ.ย. 2568 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการและคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิส่วนบุคคล: PDPA , ROPA และระบบ PDPC (25 พ.ย. 2568) ไตรมาส 2 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ครั้งที่ 1 (27 ม.ค. 2569) 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AI for Smart Meeting & Smart Work ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ (3 ก.พ. 2569) 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศและบริหารจัดการสัญญา (10 ก.พ. 2569) 4. โครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา (11 มี.ค. 2569)
KPI B6 ร้อยละของรายได้สุทธิ (Net income) ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	14.5	4.6.01 Implement ABC costing ที่ส่วนงานนำร่อง จำนวน 5 ส่วนงาน	ร้อยละความสำเร็จของการใช้ ABC costing ที่ส่วนงานนำร่อง	ร้อยละ	100	28,000	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.6.02 Develop ระบบใบเยี่ยมอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์ให้พร้อมใช้	ร้อยละ	100	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินงานแล้ว ดังนี้ 1. ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์เยี่ยมอิเล็กทรอนิกส์ 2. ทดสอบระบบใบเยี่ยมอิเล็กทรอนิกส์ 3. เสนอคณะอนุกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารูปแบบใบเยี่ยม
			4.6.03 Adopt BUU Financial ratio - Profitability - Efficiency - Utilization	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาตัวชี้วัดให้พร้อมใช้	ร้อยละ	100	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.6.04 Implement โครงการการจัดซื้อแบบรวมศูนย์ (Economics of Scale Purchasing)	รายการที่มีการจัดซื้อแบบรวมศูนย์	รายการ	1	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.6.05 การออกระเบียบสูงกว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปลงนง โดยแยกออกจากข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพา	ระเบียบประกาศใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ฉบับ	1	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.6.06 บริหารจัดการ Compliance Risk ทางการเงิน	ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยแบบไม่มีเงื่อนไข	ฉบับ	1	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
Program 4.1 การพลิกโฉมกระบวนการให้บริการและการจัดการด้วยดิจิทัล (Digital Transformation on Service and Management Process)											
KPI C32 ร้อยละความก้าวหน้าในการวางระบบรายงานสถานะองค์กรและระบบช่วยการตัดสินใจ	ร้อยละ	85	4.32.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสถานะองค์กร	เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ได้รับความคิดเห็นชอบ	รายงาน	1	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.32.2 การพัฒนาระบบ Dashboard สำหรับผู้บริหารระดับสูง	จำนวนกระดาน Dashboard ที่พัฒนาเพิ่มเติมแล้วเสร็จ	จำนวน	5	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ม.ค. - ก.ย. 2569	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินงานแล้ว ดังนี้ - จัดทำกระดานข้อมูลการประเมิน AUN-QA ใน https://app.powerbi.com/
			4.32.3 การฝึกอบรมการใช้งานและพัฒนาระบบ Dashboard สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	จำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม	จำนวน	100	50,000	ก.พ. - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				จำนวนรายวิชา MOOC	จำนวน	1			-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.32.4 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนและติดตามผลการดำเนินงาน	จำนวนการแจ้งเตือน	จำนวน	2	ไม่มีการใช้งบประมาณ	เม.ย. 68 - ก.ย. 69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.32.5 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับกระบวนการให้บริการและการจัดการด้วยดิจิทัล	จำนวนระบบที่ได้รับการปรับปรุง	จำนวน	5	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินงานแล้ว ดังนี้ 1. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2. ปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร (KPI CEO) : ส่วนการปรับปรุงให้ตัวชี้วัดรายบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 3. ปรับปรุงระบบคลังหน่วยกิต : Skill Mapping

Obj. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การพัฒนาความสามารถของบุคลากร การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

ตัวชี้วัด Platform/Program	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ (ตัว)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ของโครงการ 2569	งบประมาณ (งบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยสังเขป)
									รวม 6 เดือน (ต.ค. - มี.ค.)		
									ต.ค.	งบ.	
			4.32.6 การบูรณาการระบบกับฐานข้อมูลกลาง (Messaging)	จำนวนระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลาง	จำนวน	6	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. เชื่อมโยงข้อมูลอาจารย์ MOU จากฐานข้อมูลอาจารย์พิเศษ ไปยังฐานข้อมูลนิติ และฐานข้อมูลหลักสูตร 2. เชื่อมโยงข้อมูลบุคลากร จากฐานข้อมูลบุคลากร ไปยังฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib 3. เชื่อมโยงข้อมูลบุคลากร จากฐานข้อมูลบุคลากร ไปยังฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา (HRD)
			4.32.7 การพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี	จำนวนระบบสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	ระบบ	6	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU E-Research) 2. พัฒนาระบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย (BUU Research Evaluation) 3. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา (Human Resource Development Systems : Burapha University)
			4.32.8 การพัฒนา API และบริการข้อมูล	จำนวน API ที่พัฒนาแล้วเสร็จ	จำนวน	30	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ธ.ค. 2568 - ต.ค. 2569	41	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ ไตรมาส 1 1. พัฒนา API เพื่อดึงข้อมูลจากระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (SPMS) ให้กับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร (KPI CEO) จำนวน 15 API 2. พัฒนา API สำหรับจัดการเอกสารบนเครื่อง MiniO ให้กับระบบ SAP จำนวน 3 API 3. พัฒนา API สำหรับกรณลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sign) ให้กับระบบ SAP จำนวน 3 API ไตรมาส 2 1. พัฒนา API ให้กับระบบ SAP เพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (e-Project) จำนวน 10 API 2. พัฒนา API ให้กับระบบ SAP เพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU E-Research) จำนวน 10 API
KPI C33 ร้อยละความก้าวหน้าในการปฏิรูปและชำระฐานข้อมูลกลาง (Consolidate)	ร้อยละ	85	4.33.1 การสำรวจและวิเคราะห์ฐานข้อมูลห้องคำกร	รายงานฐานข้อมูลที่ต้องบูรณาการทั้งหมด	รายงาน	1	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.33.2 การพัฒนาคัดส่งข้อมูลกลาง ต่อเนื่องจากโครงการ BUU Digitalization	เอกสารคัดส่งข้อมูลกลาง	รายงาน	1	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.33.3 การจัดทำมาตรฐานข้อมูล	คู่มือมาตรฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย	รายงาน	1	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.33.4 การพัฒนาระบบรวมภิกษาข้อมูล	นโยบายและแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลข้อมูล	รายงาน	1	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
Program 4.2 การสร้างเสถียรภาพทางการเงิน (Creating Financial Stability)											
KPI C34 จำนวนส่วนงานที่ผ่านเกณฑ์ NH-15	ส่วนงาน	19	4.34.1 Implement ABC costing ที่ส่วนงานนำร่อง จำนวน 5 ส่วนงาน	ร้อยละความสำเร็จของการใช้ ABC costing ที่ส่วนงานนำร่อง	ร้อยละ	100	28,000	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.34.2 Adopt BUU Financial ratio - Profitability - Efficiency - Utilization	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาตัวชี้วัดให้พร้อมใช้	ร้อยละ	100	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.34.3 Implement โครงการการจัดซื้อแบบรวมศูนย์ (Economics of Scale Purchasing)	รายการที่มีการจัดซื้อแบบรวมศูนย์	รายการ	1	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.34.4 การออกระเบียบลูกว่าดัยการนำเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปลงทุน โดยแยกออกจากข้อบังคับว่าดัยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพา	ระเบียบประกาศใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ฉบับ	1	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.34.5 บริหารจัดการ Compliance Risk ทางการเงิน	ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยแบบไม่มีเงื่อนไข	ฉบับ	1	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตัวชี้วัด Platform/Program	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ (ตขว.)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ของโครงการ 2569	งบประมาณ (งบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยสังเขป)
									รวม 6 เดือน (ต.ค. - มี.ค.)		
									ตขว.	งบ.	
KPI C35 จำนวนส่วนงานที่มีการเติบโตของเงินรายได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 4	ส่วนงาน	16	4.35.1 Implement ABC costing ที่ส่วนงานนำร่อง จำนวน 5 ส่วนงาน	ร้อยละความสำเร็จของการใช้ ABC costing ที่ส่วนงานนำร่อง	ร้อยละ	100	28,000	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.35.2 Adopt BUU Financial ratio - Profitability - Efficiency - Utilization	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาตัวชี้วัดให้พร้อมใช้	ร้อยละ	100	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.35.3 Implement โครงการการจัดซื้อแบบรวมศูนย์ (Economics of Scale Purchasing)	รายการที่มีการจัดซื้อแบบรวมศูนย์	รายการ	1	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.35.4 การออกระเบียบสูงกว่าด้วยการนำเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปลงทุน โดยแตกต่างจากข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพา	ระเบียบประกาศใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ฉบับ	1	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.35.5 บริหารจัดการ Compliance Risk ทางการเงิน	ผู้ตอบบัญชีของมหาวิทยาลัยแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยแบบไม่มีเงื่อนไข	ฉบับ	1	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
KPI C36 ร้อยละการเติบโตของรายได้มหาวิทยาลัยจากแหล่งเงินรายได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 (หมายเหตุ : เงินรายได้ 67 = 4,407,205,819.531 บาท)	ร้อยละ	5	4.36.1 Implement ABC costing ที่ส่วนงานนำร่อง จำนวน 5 ส่วนงาน	ร้อยละความสำเร็จของการใช้ ABC costing ที่ส่วนงานนำร่อง	ร้อยละ	100	28,000	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.36.2 Adopt BUU Financial ratio - Profitability - Efficiency - Utilization	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาตัวชี้วัดให้พร้อมใช้	ร้อยละ	100	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.36.3 Implement โครงการการจัดซื้อแบบรวมศูนย์ (Economics of Scale Purchasing)	รายการที่มีการจัดซื้อแบบรวมศูนย์	รายการ	1	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.36.4 การออกระเบียบสูงกว่าด้วยการนำเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปลงทุน โดยแตกต่างจากข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพา	ระเบียบประกาศใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ฉบับ	1	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.36.5 บริหารจัดการ Compliance Risk ทางการเงิน	ผู้ตอบบัญชีของมหาวิทยาลัยแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยแบบไม่มีเงื่อนไข	ฉบับ	1	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.36.6 การสร้างการเติบโตของรายได้ วิทยายชตจันท์บุรี	ร้อยละการเติบโตของรายได้วิทยายชตจันท์บุรีจากแหล่งเงินรายได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567	ร้อยละ	2 (เงินรายได้ = 76,738,722.75 บาท)	2,000,000	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	56.59	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินงานแล้ว ดังนี้ สรุปข้อมูลแผนปฏิบัติการของวิทยายชตจันท์บุรี จากแต่ละส่วนงานในวิทยายชตจันท์บุรี ที่มีส่วนในการสร้างรายได้ โดยเป็นการสะสมเทียบรายเดือนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กับ พ.ศ. 2569 และไม่ได้มีการใช้งบประมาณเงินรายได้จากที่ได้วางแผนไว้
			4.36.7 การสร้างการเติบโตของรายได้ วิทยายชตตระแก้ว	ร้อยละการเติบโตของรายได้วิทยายชตตระแก้วจากแหล่งเงินรายได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567	ร้อยละ	2 (เงินรายได้ = 25,217,322.67 บาท)	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	84.27	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินงานแล้ว ดังนี้ ผลตัวชี้วัด ร้อยละการเติบโตของรายได้วิทยายชตตระแก้วจากแหล่งเงินรายได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.27 โดยเปรียบเทียบรายได้จากแหล่งเงินรายได้รวม สิ้นไตรมาส 2 (24 มี.ค. 2569 เทียบ 24 มี.ค. 2567) ปีงบประมาณ 2569 = 10,467,806.26 ปีงบประมาณ 2567 = 5,680,620.18

ตัวชี้วัด Platform/Program	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ (ตัว)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ของโครงการ 2569	งบประมาณ (งบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยสังเขป)
									รวม 6 เดือน (ต.ค. - มี.ค.)		
									ต.ช.	งบ.	
Program 4.3 การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย											
KPI C37 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ (เดือนข)	ร้อยละ	5	4.37.1 การฝึกอบรมให้ความรู้การเขียนเอกสารเพื่อการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ	ร้อยละของคณาจารย์ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ที่สามารถยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิได้	ร้อยละ	5	1,699,500	พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	-	258,477	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ ไตรมาส 1 1. โครงการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (PSF) หลักสูตร Outcome-Based Education (CBE) & Assessment for Learning วันที่ 19 พ.ย. 2568 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึ้นถึงการอบรม อยู่ในระดับดีมาก (4.63/5) ไตรมาส 2 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนและการรวบรวมผลงานด้านการเรียนการสอนเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ Thailand PSF รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13 ก.พ. 2569 2. โครงการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (PSF) หลักสูตร AI & Digital Pedagogy for Higher Education วันที่ 19 ก.พ. 2569 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการเขียนผลงานด้านการเรียนการสอนเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถานอุดมศึกษา Thailand PSF รุ่นที่ 2 วันที่ 12 - 13 มี.ค. 2569
1. ใช้มาตรฐาน PSF 2. ไม่นับรวมอาจารย์ที่มีอายุงานยังไม่ถึง 1 ปี 3. ค่าเป้าหมายในแต่ละปี ไม่นับจำนวนสะสม)											
			4.37.2 ค่ายด้านแนวทางวิชาการ	ร้อยละของอาจารย์ที่ออกด้านแนวทางวิชาการ (นับสะสม)	ร้อยละ	12	1,523,800	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	8.05	6,300	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ จัดโครงการอบรมให้ความรู้กับคณาจารย์ภายใต้หัวข้อ "มือใหม่ใน ก.พ.อ. 68 ฉบับ 3 ที่สุด" ด้านแนวทางวิชาการต่อผู้ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2568 และสามารถจัดเตรียมผลงานทางวิชาการประกอบการขอขึ้นตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง (เดือนตุลาคม ร้อยละ 6.04 มาจากผลการดำเนินงานสะสมจากปีงบประมาณ 2568)
Program 4.4 การพัฒนาระบบการบริหารบุคคลที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศและความสุขในการทำงาน											
KPI C38 ร้อยละของระบบงาน HRD ที่สามารถดำเนินการได้โดยใช้ระบบอัตโนมัติ	ร้อยละ	100	4.38.1 การพัฒนา Platform หรือ Application ในระบบงานด้าน HRD	ร้อยละความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบงานด้าน HRD ให้สามารถทำงานบน Platform หรือ App	ร้อยละ	100	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - มี.ค. 2569	100	480,000	ผลการดำเนินการ คือ 1. ตรวจสอบงานวันที่ 3 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2569 2. ตรวจสอบงานวันที่ 4 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 งานและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 2 งาน รวมทั้งสิ้น 4 งาน) และมีการใช้งบประมาณจากปีงบประมาณ 2568
			4.38.2 Global Competency for staff (การพัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อให้บุคลากรใช้ในการติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติได้)	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน	คน	4	400,000	ต.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
KPI C39 ร้อยละของระบบงาน HRM ที่สามารถดำเนินการได้โดยใช้ระบบอัตโนมัติ	ร้อยละ	70	4.39.1 การพัฒนา Platform หรือ Application ในระบบงานด้าน HRM	ร้อยละความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบงานด้าน HRM ให้สามารถทำงานบน Platform หรือ App	ร้อยละ	50	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	38.25	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. ระบบจัดการบุคคลนุเคราะห์ศึกษา เริ่มดำเนินการวางแผนพัฒนาระบบ เก็บความต้องการในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้าร้อยละ 25 2. ระบบการบรรจุพนักงานใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา ความก้าวหน้าร้อยละ 60 3. ระบบการจัดการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เริ่มดำเนินการวางแผนพัฒนาระบบ เก็บความต้องการในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้าร้อยละ 40 4. ระบบการลาไปปฏิบัติงาน เริ่มดำเนินการวางแผนพัฒนาระบบ เก็บความต้องการในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้าร้อยละ 40
KPI C40 ระดับความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement Score) ต่อมหาวิทยาลัยและส่วนงาน	คะแนน (คะแนนเต็ม 5)	3.7	4.40.1 กิจกรรมการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	ผลสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรที่สะท้อนการตระหนักถึงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	ร้อยละ	50	1,946,370	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	628,554.45	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ ไตรมาส 1 1. โครงการดูงาน/สัมมนาพัฒนาบุคลากรกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (27 - 29 พ.ย. 2568) งบประมาณ 150,448.24 บาท 2. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1 (13 พ.ย. 2568) งบประมาณ 24,862 บาท ไตรมาส 2 1. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 งบประมาณ 17,485 บาท 2. โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (29 - 31 มี.ค. 2569) งบประมาณ 435,759.21 บาท

ตัวชี้วัด Platform/Program	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ (ตชว.)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ของโครงการ 2569	งบประมาณ (งบม.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการดำเนินโครงการ (บรรยายโดยสังเขป)
									รวม 6 เดือน (ต.ค. - มี.ค.)		
									ตชว.	งบม.	
			4.40.2 การปรับปรุงการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่จำเป็น	การปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน	ฉบับ	1	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ ไตรมาส 1 กฎระเบียบที่ประกาศใช้แล้วมีดังนี้ 1. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0001/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 4) ประกาศ 18 ตุลาคม 2568 2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1193/2568 เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสะสมของสมาชิกและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งทะเบียนแล้ว ประกาศ 28 ตุลาคม 2568 3. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1195/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ ประกาศ 29 ตุลาคม 2568 ไตรมาส 2 1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2569 ประกาศ 18 มกราคม 2569
			4.40.3 การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าและความมั่นคงในเส้นทางอาชีพ	การปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีความชัดเจนและครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม	ฉบับ	1	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการแล้ว ดังนี้ เสนอร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ
Program 4.5 การนำวิทยายุทธมาเป็นนานาชาติ											
KPI C41 จำนวนผลงานที่ได้ทำร่วมกับ Strategic Partner	ผลงาน	45	4.41.1 AUN Summer Camp/Discovery Camp/GRC Cultural Camp	จำนวนนิสิตต่างชาติจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรเข้าร่วมกิจกรรม	คน	30	1,000,000	ก.ค. 2569	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ