

แผนปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งานยุทธศาสตร์	งานประจำ	งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน (หมายเหตุ: X หมายถึง มาตรการกำหนดวันที่ดำเนินการ)											สรุปผลการดำเนินการ	
				แผน	ใช้จริง	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
<b>ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management:HRM)</b>																		
<b>ภารกิจที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยระบบสารสนเทศตามนโยบาย BUU Digitalization</b>																		
1	การพัฒนา Platform หรือ Application ในระบบงานด้าน HRD	Platform 4 KPI C38	-	480,000.00	480,000.00	-	-	-	23	-	24	-	-	-	-	-	-	1. ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2568 งบม.เดิม 1,200,000 บาท 2. เดือนมกราคม ตรวจสอบงานงวด 3 3. เดือนมีนาคม ตรวจสอบงานงวด 4 4. เดือนมิถุนายน อบรมผู้ใช้งานระบบ (โครงการตามแผนพัฒนา)
2	การพัฒนา Platform หรือ Application ในระบบงานด้าน HRM จำนวน 4 ระบบ	Platform 4 KPI C39	-	720,000.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	
	2.1 ระบบจัดการทุนอุดหนุนการศึกษา				ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
	2.2 ระบบการบรรจุพนักงานใหม่				ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
	2.3 ระบบการจัดการเครื่องราชอิสริยาภรณ์				ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
	2.4 ระบบการลาไปปฏิบัติงาน				ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
<b>ภารกิจที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย</b>																		
1	การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา	-	HRM	361,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9	13	11	8	12	12	9	14	11	9	13	10	
2	การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างค่าตอบแทนและเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	-	HRM	27,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	27	-	-	-	8	-	X	-	X	
3	การประชุมคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยบูรพา	-	HRM		ไม่ใช้งบประมาณ	2	-	-	-	-	10	X	X	X	X	X	X	
4	การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี	-	HRM		ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
5	ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาค ข. ตำแหน่งบุคลากร	-	HRM	10,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	13	3	-	-	-	-	-	
6	ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาค ข. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	-	HRM	10,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	17	10	-	-	-	-	-	
<b>ภารกิจที่ 3 การบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน</b>																		
1	การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา	-	Welfare		ไม่ใช้งบประมาณ	-	4	-	-	-	-	7	X	X	X	X	X	
2	การประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ และรายละเอียดการจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา	-	Welfare	600.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
3	การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา	-	Welfare	1,800.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งานยุทธศาสตร์	งานประจำ	งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน (หมายเหตุ: X หมายถึง ราชการกำหนดวันที่ดำเนินการ)											สรุปผลการดำเนินการ	
				แผน	ใช้จริง	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
4	การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	-	Welfare	25,700.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	
5	การประชุมคณะกรรมการนโยบายร้านค้าของมหาวิทยาลัย	-	Welfare	31,950.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	30	X	-	-	X	-	-	
6	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก	Platform 4 KPI C40	-	2,076,320.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	26 เม.ย. - 4 พ.ค.	-	-	-	-	
7	การประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร	-	Welfare	3,400.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	24	-	6	-	X	X	-	-	-	-	
8	การประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางจิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อความสุขออย่างยั่งยืน	-	Welfare	3,750.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	
9	การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	-	Welfare	ไม่ใช้งบประมาณ		-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. กลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงาน จำนวน 161 คน 2. ข้าราชการผู้เกษียณอายุ จำนวน 1 คน 3. ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ จำนวน 2 คน
10	การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งข้างเผือก ชั้นสายสะพาย	-	Welfare	ไม่ใช้งบประมาณ		-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ผู้ได้รับเครื่องราชฯ จำนวน 10 คน
11	การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นดิเรกคุณาภรณ์	-	Welfare	300.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
12	การจัดพิธีมอบเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์สำหรับผู้บริจาคทรัพย์สินเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย	-	Welfare	ไม่ใช้งบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	
13	การจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับผู้เกษียณอายุประจำปี 2569 (ขั้นที่ 1)	-	Welfare	179,760.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	ผู้เกษียณฯ จำนวน 56 คน
14	การจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2569 (ขั้นที่ 2)	-	Welfare	133,750.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	ผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี จำนวน 50 คน
15	การจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2569 (ขั้นที่ 3-5)	-	Welfare	52,965.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	ผู้ปฏิบัติงานระหว่าง 10 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 25 ปี จำนวน 330 คน
16	การจัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยบูรพาประจำปี 2569 (ขั้นที่ 2)	-	Welfare	ไม่ใช้งบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งานยุทธศาสตร์	งานประจำ	งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน (หมายเหตุ: X หมายถึง ราชการกำหนดวันที่ดำเนินการ)											สรุปผลการดำเนินการ		
				แผน	ใช้จริง	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
17	โครงการเกียรติภูมิแห่งบูรพา (ผู้เกษียณอายุราชการและการปฏิบัติงานประจำปี)	-	Welfare	1,200,000.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
18	การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น	-	Welfare	ไม่ใช้งบประมาณ		-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (0229/2569 ลว. 10 ก.พ. 2569) 2. 17 ก.พ. 2569 ส่วนงานเสนอรายชื่อ 3. 24 ก.พ. 2569 คณะกรรมการพิจารณาฯ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาวจิตรา ตีระเมธี สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
19	ประชุมการคัดเลือกการสอนชื่อผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	-	Welfare	500.00	500.00	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้แก่ ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
<b>ภารกิจที่ 4 การบริหารทรัพยากรบุคคลตามนโยบายกระทรวงหรือกฎหมายกลางของประเทศ</b>																			
1	การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา	-	HRM	5,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	28	-	-	3	X	X	-	-	X		
2	การประชุมคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาและการส่งข้อมูลการอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยบูรพา	-	HRM	3,000.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-		
<b>ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development:HRD)</b>																			
<b>ภารกิจที่ 1 การพัฒนาผู้บริหาร</b>																			
1	โครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: Buu ITA)	Platform 4 KPI B5	-	40,550.00	32,870.00	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	1. On Site+On Line 2. ผู้เข้าร่วม 81 คน 3. ผลประเมินภาพรวม 92.33
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง (Reunion)	Platform 4 KPI B5	-	728,434.23	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	
<b>ภารกิจที่ 2 การพัฒนาคณาจารย์</b>																			
1	โครงการส่งเสริมการขอรับรองสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ดำเนินการตลอดปี)	Platform 4 KPI C37	-	289,720.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนและรวบรวมผลงานด้านการเรียนการสอน เพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ Thailand PSF รุ่นที่ 2	Platform 4 KPI C37	-	128,540.00	95,397.00	-	-	-	-	12-13	-	-	-	-	-	-	-	-	1. On Site 2. ผู้เข้าร่วม 37 คน 3. ผลประเมินภาพรวม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งานยุทธศาสตร์	งานประจำ	งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน (หมายเหตุ: X หมายถึง รอการกำหนดวันที่ดำเนินการ)											สรุปผลการดำเนินการ	
				แผน	ใช้จริง	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการเขียนและรวบรวมผลงานด้านการเรียนการสอน เพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ Thailand PSF รุ่นที่ 2	Platform 4 KPI C37	-	169,160.00	113,381.00	-	-	-	-	-	12-13	-	-	-	-	-	-	1. On Site 2. ผู้เข้าร่วม 16 คน 3. ผลประเมินภาพรวม
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนและการรวบรวมผลงานด้านการเรียนการสอนเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ Thailand PSF รุ่นที่ 3	Platform 4 KPI C37	-	215,000.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	28-29	-	-	-	-	
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการเขียนผลงานด้านการเรียนการสอนเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา Thailand PSF รุ่นที่ 3	Platform 4 KPI C37	-	215,000.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	25-26	-	-	-	
6	โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (PSF) เพื่อการยื่นขอประเมิน เดือน ก.ค. 2569	Platform 4 KPI C37	-	55,500.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
8	โครงการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (PSF): หลักสูตรที่ 1 หลักสูตร Outcome-Based Educaton (OBE) & Assessment for Learning	Platform 4 KPI C37	-	54,730.00	43,699.00	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. On Site 2. ผู้เข้าร่วม 63 คน 3. ผลประเมินภาพรวม 96.61
9	โครงการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (PSF): หลักสูตรที่ 2 หลักสูตร AI & Digital Pedagogy for Higher Education	Platform 4 KPI C37	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	1. On Line 2. ผู้เข้าร่วม 124 คน 3. ผลประเมินภาพรวม 92.99
10	โครงการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (PSF): หลักสูตรที่ 3 หลักสูตร Research & Innovation for Societal Impact	Platform 4 KPI C37	-	42,740.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	
11	โครงการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (PSF) หลักสูตรที่ 4 หลักสูตร Academic Leadership & Strategic Management	Platform 4 KPI C37	-	52,380.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
12	โครงการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (PSF) หลักสูตรที่ 5 หลักสูตร Global Citizenship & Intercultural Competence	Platform 4 KPI C37	-	52,380.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
13	โครงการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (PSF) หลักสูตรที่ 6 หลักสูตร Well-being, Ethics & Professional Identity of Educators	Platform 4 KPI C37	-	52,380.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งานยุทธศาสตร์	งานประจำ	งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน (หมายเหตุ: X หมายถึง รอการกำหนดวันที่ดำเนินการ)											สรุปผลการดำเนินการ	
				แผน	ใช้จริง	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ BUU Research Sandbox	Platform 2 C16	-															
	ช่วงที่ 1		354,789.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	
	ช่วงที่ 2			300,000.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1	-	-	
15	โครงการ Smart Education EP.1 สำหรับอาจารย์ใหม่	Platform 4 KPI B5	-	1,043,185.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
<b>ภารกิจที่ 3 การพัฒนาสายสนับสนุนวิชาการ</b>																		
1	โครงการคลินิกให้คำปรึกษาการขอตำแหน่งชำนาญการ	Platform 4 KPI B5	-	ไม่ใช้งบประมาณ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1. ดำเนินการทุกวันพฤหัสบดี ช่วงบ่ายของทุกสัปดาห์
2	โครงการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Excel Pivot Power: เจาะลึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table & Pivot Chart"	Platform 4 KPI B5	-	21,400.00	21,400.00	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. On Site 2. ผู้เข้าร่วม 59 คน 3. ผลประเมินภาพรวม 94.33
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 การใช้งานระบบสารสนเทศและบริหารจัดการสัญญา	Platform 4 KPI B5	-	34,520.00	29,960.00	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	1. On Site 2. ผู้เข้าร่วม 75 คน 3. ผลประเมินภาพรวม 94.75
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 การใช้งานระบบ HRD	Platform 4 KPI B5	-	21,400.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "มือใหม่ก็เขียนได้ หนังสือราชการเข้าใจง่าย"	Platform 4 KPI B5	-	13,500.00	11,850.00	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1. On Site 2. ผู้เข้าร่วม 55 คน 3. ผลประเมินภาพรวม 94.75
6	โครงการ Design Like a Pro : สร้างสื่อสวยด้วย Canva ฟรี	สนอ. กลยุทธ์ 2 KPI 2.1	-	16,000.00	13,450.00	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. On Site 2. ผู้เข้าร่วม 30 คน 3. ผลประเมินภาพรวม 94.71
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AI – Driven Work Development การพัฒนาการทำงานด้วย AI	สนอ. กลยุทธ์ 2 KPI 2.1	-	18,150.00	17,130.00	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1. On Site 2. ผู้เข้าร่วม 48 คน 3. ผลประเมินภาพรวม 94.74
8	โครงการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น	สนอ. กลยุทธ์ 2 KPI 2.2	-	36,400.00	24,640.00	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1. On Site 2. ผู้เข้าร่วม 32 คน 3. ผลประเมินภาพรวม 99.50

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งานยุทธศาสตร์	งานประจำ	งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน (หมายเหตุ: X หมายถึง รอการกำหนดวันที่ดำเนินการ)											สรุปผลการดำเนินการ	
				แผน	ใช้จริง	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AI for Smart Meeting & Smart Work	Platform 4 KPI B5	-	9,000.00	8,520.00	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1. On Site 2. ผู้เข้าร่วม 72 คน 3. ผลประเมินภาพรวม 95.43
<b>ภารกิจที่ 4 การพัฒนาภาพรวม (ไม่แยกประเภทผู้ปฏิบัติงาน)</b>																		
1	โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1	Platform 4 KPI C40	-	44,150.00	24,862.00	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. On Site 2. ผู้เข้าร่วม 58 คน 3. ผลประเมินภาพรวม 84.48
2	โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2	Platform 4 KPI C40	-	28,250.00	17,485.00	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1. On Site 2. ผู้เข้าร่วม 52 คน 3. ผลประเมินภาพรวม 93.79
3	โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 3	Platform 4 KPI C40	-	29,250.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	
4	โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 4	Platform 4 KPI C40	-	24,850.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	
5	โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 5	Platform 4 KPI C40	-	32,150.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	
6	โครงการสานสัมพันธ์พนักงานใหม่ (Team Building)	Platform 4 KPI C40	-	517,215.00	435,759.21	-	-	-	29-31	-	-	-	-	-	-	-	-	1. On Site 2. ผู้เข้าร่วม 47 คน 3. ผลประเมินภาพรวม 95.83
7	โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการและคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: PDPA ROPA และระบบ PDPC	Platform 4 KPI B5	-	39,800.00	36,600.00	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. On Site+On Line 2. ผู้เข้าร่วม 114 คน 3. ผลประเมินภาพรวม 87.10
8	โครงการบ่มเพาะและเสริมสร้างวัฒนธรรมตามค่านิยมหลัก	Platform 4 KPI B5	-	200,000.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
9	โครงการการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของบุคลากรเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙-๒๕๗๒ มหาวิทยาลัยบูรพา (Kickoff)	Platform 4 KPI B5	-	212,600.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
10	โครงการการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของบุคลากรเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙-๒๕๗๒ มหาวิทยาลัยบูรพา (๔ อ: อารมณ์)	Platform 4 KPI B5	-	20,000.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
11	โครงการการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของบุคลากรเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙-๒๕๗๒ มหาวิทยาลัยบูรพา (๔ อ: อาหาร)	Platform 4 KPI B5	-	20,000.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
12	โครงการการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของบุคลากรเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙-๒๕๗๒ มหาวิทยาลัยบูรพา (๔ อ: ออกกำลังกาย)	Platform 4 KPI B5	-	20,000.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งานยุทธศาสตร์	งานประจำ	งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินงาน (หมายเหตุ: X หมายถึง รอการกำหนดวันที่ดำเนินการ)											สรุปผลการดำเนินการ	
				แผน	ใช้จริง	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
13	โครงการการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของบุคลากรเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙-๒๕๗๒ มหาวิทยาลัยบูรพา (๔ อ: อนาคต)	Platform 4 KPI B5	-	20,000.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
14	โครงการสมาชิก กบข. เตรียมเกษียณมีสุข	Platform 4 KPI C40	-	4,450.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	7			-	-	-	
15	โครงการสัมมนาเครือข่าย HR	Platform 4 KPI C40	-	373,000.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	X		-	-	-	
16	โครงการเสวนาให้ความรู้ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยบูรพา และประชุมสามัญประจำปี	Platform 4 KPI C40	-	19,100.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	X		-	-	-	
17	โครงการเสริมสร้างความรู้ การเงิน การลงทุนและการส่งเสริมการออม (Financial Literacy)	Platform 4 KPI C40	-	8,320.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	X		-	-	-	
18	โครงการให้ความรู้ด้านประกันสังคม (ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันสังคม)	Platform 4 KPI C40	-	19,100.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	X		-	-	-	
19	โครงการให้ความรู้ด้านประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	Platform 4 KPI C40	-	13,400.00	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	X		-	-	